

				S18	
				11: 11: 11: 12: 12	12 12
CODIGO	EDT	Nombre elemento			
	0.1	Kick-off Project Charter	Ē.		
	0.2	Planilla Product Backlog	ÉPICA 0		
	0.3	EDT Organigrama			
	0.4	RACI Scrum			
		RoadMap	1		
		Diseño Inicial de sistema	+		
			-		
		Plan de Proyecto - ERS	4		
		Plan de Riesgos			
	0.9	Plan de Gestión de Calidad			
	0.10	Setup Entorno Local			
	0.11	Configuración Repositorio Github	1		
		Vista de Formulario de Cotizacion	Ŧ		
		Función generación de dociumento .doc	ÉPICA 1		
		Función generación de dociumento .pdf	-		
		Módulo de Importación de Cotizaciones	4		
		Módulo de Exportación de Cotizaciones			
		Base de datos de usuarios	ÉPICA 2		
	2.2	Registro de usuarios	S.		
	2.3	Login de usuarios	2		
		Módulo de autenticación			
		Vista de administración			
		Control de roles			
		Módulo de gestión de roles			
		Vista de Perfiles de usuario			
	3.1	Vista de Gestión de Cotizaciones	ÉPICA 3		
	3.2	Módulo de gestión de cotizaciones	CA		
		Módulo de guardado y carga de cotizaciones			
		Realizacion de pruebas de seguridad	É		
		Realizacion de pruebas unitarias	ÉPICA 4		
			4		
		Realización de pruebas de autenticación			
		Despliegue en preview			
		Despliegue en producción			
NOMBR	E DE IN	TEGRANTES POR ROL			
РО		PRODUCT OWNER			
SM		SCRUM MASTER			
DB		DEV. BASE DE DATOS	1		
LT		LIDER TÉCNICO	1		
FR		DEV. FRONTEND	1		
BA		DEV. BACKEND	1		
			1		
		QA TESTING	1		
QA					
ŲA					
ŲA					
ŲA .					
ŲA					
QA					
QA					
ŲA					
QA .					
QA .					
ŲA					
QA					









































